

Innføring av nytt system for arbeidstid og ressursplanlegging

Case – Trondheim Renholdsverk

Usman Ghafoorzai

Forprosjektplan **Versjon <1.0>**

Revisjonshistorie

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
08/09/2026	1.0	Første utkast til forprosjektplan for caseoppgaven.	Usman Ghafoorzai

Innholdsfortegnelse

1. Mål og rammer
2. Organisering
3. Gjennomføring
4. Oppfølging og kvalitetssikring
5. Risikovurdering
6. Vedlegg – overordnet tidsplan

1. Mål og rammer

1.1 Orientering

Virksomheten har besluttet å innføre et nytt system for arbeidstidsregistrering og ressursplanlegging. Systemet skal brukes sammen med eksisterende ERP-løsning og berører flere deler av organisasjonen.

Før tekniske valg tas ville jeg startet med et kort forprosjekt for å forstå dagens arbeidsprosesser, hvem som berøres, hvilke data og systemer som er involvert, og hva virksomheten ønsker å oppnå.

1.2 Prosjektbeskrivelse

Forprosjektet skal gi et felles og overordnet bilde av behov, mål, omfang, interessenter, data, systemer og sentrale risikoer. Resultatet skal gi grunnlag for videre kravdokumentasjon, data- og integrasjonsarbeid, tekniske avklaringer og en overordnet plan for gjennomføring.

1.2.1 Spørsmål jeg ville stilt først

- Hva fungerer godt og dårlig i dagens prosess for arbeidstid, prosjektføring, bemanning og ruteplanlegging?
- Hva er de viktigste målene med det nye systemet, og hva må fungere ved første produksjonssetting?
- Hvem registrerer, godkjenner, bruker og følger opp de ulike opplysningene?
- Hvilke data finnes allerede i ERP-systemet, hvilke data skal oppstå i det nye systemet, og hvem eier dem?
- Hvilke manuelle overføringer eller integrasjoner finnes i dag, og hvor oppstår feil eller dobbeltregistrering?
- Hvilke krav fra HR, lønn, økonomi, HMS/kvalitet og operativ drift må løsningen støtte?
- Hvilke tekniske grensesnitt, testmiljøer og integrasjonsmuligheter tilbyr de to leverandørene?

1.3 Resultatmål

Resultatmål	Beskrivelse
Felles problemforståelse	Beskrive dagens situasjon, ønsket retning og hva prosjektet skal løse.
Interessent- og rolleoversikt	Avklare hvem som må involveres videre, og hva de bidrar med.
Foreløpig prosess- og dataoversikt	Kartlegge sentrale prosesser, datatyper, systemer og uklare eierskap.
Grunnlag for krav	Samle funn som kan omsettes til funksjonelle og ikke-funksjonelle krav.
Overordnet plan	Etablere en enkel faseplan for videre avklaringer, løsning, testing, pilot og produksjon.

1.4 Effektmål

Effektmål	Beskrivelse
Redusert usikkerhet	Viktige spørsmål og avhengigheter avklares før løsning og teknologi låses.
Bedre beslutningsgrunnlag	Krav, dataflyt og tekniske valg kan forankres i faktiske behov.
Felles retning	Berørte fagområder får en felles forståelse av mål og videre arbeid.

1.5 Rammer

Caseoppgaven gir ikke detaljer om leverandørene, konkrete API-er, budsjett eller tidsramme. Forprosjektet skal derfor avklare mulighetsrommet, ikke konkludere med en detaljert teknisk løsning. Detaljer i regelverket for arbeidstid og kjøre-/hviletid må avklares med relevante fagpersoner.

2. Organisering

Hvem	Hvorfor involvere
Ledelse / prosjekteier	Forankre mål, prioriteringer og omfang.
HR og lønn	Ansattdata, arbeidstid, godkjenning og lønnsgrunnlag.
Økonomi	Prosjekt, delprosjekt, aktivitet og kostnadsføring.
HMS / kvalitet	Dokumentasjon, avvik og relevante krav til arbeidstid.
Operativ ledelse / logistikk	Arbeidsflyt, ruter, bemanning og praktiske behov.
IT / digitalisering	Systemlandskap, integrasjoner, sikkerhet og drift.
Systemleverandørene	Tekniske grensesnitt, testmiljø og støttede integrasjonsmåter.
Representative sluttbrukere	Sikre at løsningen passer faktisk arbeidshverdag.

3. Gjennomføring

3.1 Hovedaktiviteter

Aktivitet 1 – Oppstart og kartlegging

Avklare mål, omfang og sentrale spørsmål. Planlegge intervjuer eller korte workshops med berørte fagområder.

Aktivitet 2 – Prosess og behov

Kartlegge hvordan arbeidstid, prosjekt-/aktivitetsføring, godkjenning, ruter og bemanning fungerer i dag, og hvilke behov brukerne har.

Aktivitet 3 – Data og systemer

Få oversikt over sentrale datatyper, hvor de vedlikeholdes i dag, og hvilke data som trolig må flyte mellom ERP og nytt system.

Aktivitet 4 – Tekniske avklaringer

Innhente dokumentasjon fra leverandørene og undersøke API-er, filutveksling, hendelser/webhooks, autentisering, testmiljø og andre integrasjonsmuligheter.

Aktivitet 5 – Krav og videre plan

Oppsummere funnene i en enkel kravdokumentasjon og bruke denne som grunnlag for løsningsdesign, roadmap, testing, pilot og produksjonssetting.

3.2 Milepæler

Milepæl	Innhold
Forprosjekt ferdig	Behov, interessenter, hovedprosesser og åpne spørsmål er samlet.
Kravgrunnlag ferdig	Funn fra kartlegging er omgjort til prioriterte krav.
Videre løsningsretning avklart	Dataflyt, teknisk mulighetsrom og overordnet roadmap kan utarbeides.

4. Oppfølging og kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring

Funn og beslutninger kvalitetssikres løpende med de fagområdene de gjelder. Viktige antakelser, endringer i omfang og tekniske avklaringer dokumenteres kort slik at videre arbeid kan spores tilbake til behovene.

4.2 Rapportering

Fremdrift kan følges i en enkel backlog eller et issue board, for eksempel Jira. På overordnet nivå brukes Gantt-/roadmap-planen til å vise faser og milepæler.

5. Risikovurdering

Risiko	Risikobeskrivelse	Tiltak	Sannsynlighet	Konsekvens
R1	Behov, prosesser eller dataeierskap blir misforstått.	Involvere fagpersoner og sluttbrukere tidlig, og avklare ansvar.	Middels	Høy
R2	Leverandørens tekniske muligheter begrenser ønsket løsning.	Undersøke grensesnitt og testmiljø tidlig.	Middels	Høy
R3	Løsningen fungerer teknisk, men dårlig i operativ bruk.	Brukerinvolvering, pilot og opplæring før full utrulling.	Middels	Høy

6. Vedlegg

6.1 Overordnet tidsplan

Tidsplanen viser kun hovedfasene. Konkret varighet og detaljering bestemmes etter kartlegging og leverandøravklaringer.

